



DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 0146/2021

OBJEDNATEL:

Sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

zastoupený ve věcech technických:

tel.:

email:

Obec Kamenice

Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice

PSČ 251 68

Ing. Pavlem Čermákem, starostou obce

České spořitelna a.s.

0420575329/0800

002 40 273

CZ00240273

f6ibnuh

Alexandra Horáčková

737 258 288

horackova@kamenice.cz

dále „objednatel“

ZHOTOVITEL:

místo podnikání:

korespondenční adresa:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

zastoupený ve věcech technických:

tel.:

email:

PPU spol. s r.o.

Vyžlovská 2243/36, Praha 10, 100 00

Vyžlovská 2243/36, Praha 10, 100 00

Ing. Petrem Vejražkou, jednatelem

České spořitelna a.s.

0200450399/0800

496 13 481

CZ49613481

wgwubku

Ing. Tomáš Vejražka

605 286 609

tomas.vejrazka@ppusro.cz

dále „Zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2021 smlouvu o dílo č. 0146/2021, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) rekonstrukce stávající komunikace na hrázi Křísovskeho rybníka včetně veřejného osvětlení, odvodnění, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se ke dni podpisu tohoto dodatku č.1 (dále jen „dodatek č.1“) dohodly na těchto konkrétních změnách smlouvy:

a. ustanovení **čl. II. odst. 2.** smlouvy nově zní:

„Předání zpracované aktualizované projektové dokumentace ke kontrole a odsouhlasení objednatelem: 210 kalendářních dnů od podpisu dodatku (předpokladu odsouhlasení PD objednatelem do 10 dnů).“

b. ustanovení **čl. II. odst. 3.** smlouvy nově zní:

„Inženýrská činnost - zajištění aktualizace stanovisek DOSS a vlastníků technické infrastruktury: 270 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1 (za předpokladu dodržení zákonného času na vyjádření DOSS a správců sítí do 30 dnů + čas pošt a za předpokladu odsouhlasení PD objednatelem dle bodu 2 do 10 dnů).“

c. ustanovení **čl. II. odst. 4.** smlouvy nově zní:

„Zpracování finální verze dokumentace pro stavební povolení se zapracováním stanovisek DOSS a vlastníků technické infrastruktury: 290 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1 (za předpokladu dodržení zákonného času na vyjádření DOSS a správců sítí do 30 dnů + čas pošty a za předpokladu odsouhlasení PD objednatelem dle bodu 2 do 10 dnů).“

d. ustanovení **čl. II. odst. 5.** smlouvy nově zní:

„Podání žádosti o Stavební povolení: 300 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1 (za předpokladu dodržení zákonného času na vyjádření DOSS a správců sítí do 30 dnů + čas pošty a za předpokladu odsouhlasení PD objednatelem dle bodu 2 do 10 dnů).“

e. ustanovení **čl. II. odst. 6.** smlouvy nově zní:

„Předání kontrolního položkového rozpočtu a soupisu prací: 320 kalendářních dnů od podpisu dodatku č.1.“

f. ustanovení čl. „Cena díla“ odst. 2. smlouvy nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovení díla ve výši:

		bez DPH	včetně DPH
1.	Zajištění informací o stávajících IS u správců sítí	10 000,- Kč	12 100,- Kč
2.	PD ve stupni pro společné povolení (DUSP) - komunikace	156 000,- Kč	188 760,- Kč
3.	PD ve stupni pro společné povolení (DUSP) – VO	38 000,- Kč	45 980,- Kč
4.	Inženýrská činnost k SP – komunikace	40 000,- Kč	48 400,- Kč
5.	Výkaz výměr a kontrolní rozpočet	15 000,- Kč	18 150,- Kč
6.	Aktualizace informací o stávajících inženýrských sítích u správců sítí	9 000,- Kč	10 890,- Kč
7.	PD pro společné povolení (DUSP) – upravená komunikace	30 000,- Kč	36 300,- Kč
	Cena celkem:	298 000,- Kč	360 850,- Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz toho ho níže podepisují.

Bez příloh

V Kamenici dne 21.9.2022

Objednatel:

Obec Kamenice, zastoupená starostou

Ing. Pavlem Čermákem



V Praze dne 21.9.2022

Zhotovitel:

Ing. Petr Vejražka

jednatel společnosti

PPU spol. s r.o.
INŽENÝRSKÝ ATELIER
DIČ CZ49612461