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Přítomni:  
Mgr. Lukáš Kopřiva, Vedoucí Odboru dopravy 
Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí oddělení pozemních komunikací 
Ing. Pavel Čermák, starosta obce Kamenice 
Jiří Česal, místostarosta obce Kamenice 
Ing. Petr Čuřík, starosta obce Sulice  
 
- jednání bylo svoláno z důvodu nutnosti dořešení projekčních úprav křižovatek na průtahu II/603 
na základě výsledků bezpečnostního auditu zpracovaného AMOK, posouzení ČVUT a požadavků 
starostů na řešení komplexního zklidnění dopravy a bezpečnosti průtahové komunikace II/603 a 
další spolupráce obcí na navazujících plochách.  
 
Bylo dohodnuto, že bude prověřena možnost rozdělit projektovaný úsek na etapy a  dokončení 
projekční přípravy následovně: 
 
1. etapa – začátek úseku od Prahy po křižovatku komunikací II/107 a II/603:  
Kraj prověří u projektanta možnost získání stavebního povolení na tento úsek samostatně a zjistí 
reálný termín pro obnovu vyjádření správců sítí a získání stavebního pravomocného stavebního 
 povolení pro případné zajištění finančních zdrojů z dodatečných prostředků ještě v rámci 
současného programovacího období v případě dodatečných finančních prostředků (uzávěrka pro 
podání projektových žádostí je 31.12.2013).  
  
2. etapa – křižovatka ulic Pražská a Želivecká – II/603 a II/107 
Kraj zadá kapacitní posouzení křižovatky komunikací II/603 a II/107 ulic Pražská a Želivecká, ze 
kterého vzejde další návrh na vyřešení dopravních poměrů na křižovatce, jednou z možností je 
zřízení světelné křižovatky nebo usměrnění stavebními úpravami, např. výstavba středového 
ostrůvku, kraj však na základě stanoviska KSÚS nesouhlasí s instalací polštářů ve středovém 
ostrůvku, bude věcí jednání, jestli projektant bude schopen na základě kapacitního posouzení 
zpracovat úpravu PD v rámci stávající zakázky nebo bude tato křižovatka vyjmuta a řešena 
samostatným zadáním buď prostřednictvím kraje nebo obcí.  
  
3. etapa – úsek od křižovatky II/603 a II/107 ( Pražská a Želivecká) po křižovatku II/603 a 
III/1073 (Pražská a Ringhoferova) + zbývající část rekonstrukce povrchu do konce úpravy 
Kraj prověří požadavek zapracování návrhu bezpečnostního auditu ateliéru AMOK v plném 
rozsahu – ostrůvek, vodorovné dopravní značení, v rámci projektu zpracovávaného projekční 
kanceláří SUDOP je však možné s ohledem na rozsah původního zadání a finanční limit pro 
změnu zadání veřejné zakázky zapracovat pouze úpravy týkající se komunikace  
  
4. etapa – křižovatka komunikací II/603 a III/1073: 
- požadavek obce Kamenice řešit tuto křižovatku odděleně - tj. vyjmout ze současné zakázky a 
jednat dále o způsobu řešení rekonstrukce, obec chce řešit úpravu komplexně včetně navazujících 
ploch a je ochotna se podílet na nákladech na zpracování projektové dokumentace a realizace 
ploch ve vlastnictví obce  
.. 



 
 
Zástupci Odboru dopravy upozornili na skutečnost, že v rámci realizace jiných opatření, 
než bylo v původním zadání bude třeba řešit přeložky inženýrských sítí, územní řízení a 
řešení zajištění pozemků pro stavbu, což si vyžádá další finanční náklady jak na projekční 
přípravu, tak na vlastní realizaci stavby.  
 
Před zahájením dalších projekčních prací je nutné nejdříve prověřit vlastnictví  okolních pozemků 
a ochotu jejich vlastníků uzavřít smluvní vztahy pro zajištění pozemků pod stavbou. Kraj zašle 
obcím seznam pozemků, které mohou být rozšířením úprav dotčeny a obce prověří možnost 
získání pozemků pro případné rozšíření plochy rekonstrukce  
 

Na jednání byl vznesen  požadavek starostů na provedení oprav komunikace II/603 do doby provedení 
rekonstrukce silnice. Zástupci Odboru dopravy prověří na KSÚS a dají požadavek na zařazení do 
plánů běžné údržby. 

 

Starosta obce Želivec vznesl dotaz na aktuální stav další akce v projekční přípravě „II/107 Kamenice - 
hr. okr. Benešov“. Obec plánuje vybudování chodníků a má zájem na koordinaci obou záměrů. Odbor 
dopravy zjistí aktuální stav a případně svolá jednání.  


